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В работе представлен алгоритм действий при подготовке к восстановлению ава-
рийных зданий на примере Музея морского флота в г. Одессе. Представлена классифи-
кация работ по подготовке к восстановлению и их последовательность. Приведены осо-
бенности использования представленной классификации при подготовке к восстановле-
нию памятника архитектуры после воздействия пожара. Рассмотрены основные резуль-
таты обследования и дан перечень разработанных технологических карт. 
 
У роботі представлено алгоритм дій при підготовці до відновлення аварійних бу-
дівель на прикладі Музею морського флоту в м. Одесі. Представлена класифікація робіт 
за підготовкою до відновлення та їх послідовність. Приведено особливості використання 
представленої класифікації при підготовці до відновлення пам'ятника архітектури після 
пожежі. Розглянуто основні результати обстеження і дан перелік розроблених техноло-
гічних карт. 
 
This paper presents an algorithm of actions in preparation of the restoration works of 
damaged buildings having the Navy Museum in Odessa as an example. The classification of 
preparations for the recovery and their sequence is set forth. It cites the features of the pre-
sented classification application in preparation of the architectural monument restoration after 
the fire exposure. The main results of the survey are explored and a list of developed techno-
logical cards is provided. 
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Достаточно часто возникают ситуации, когда здания приходят в 
аварийное состояние. Оно может быть вызвано длительным периодом 
эксплуатации, не соблюдением нормальных условий эксплуатации, 
пожаром, стихийными бедствиями и др. причинами. Для восстановле-
ния здания в каждом из этих случаев требуется соблюдение строгого 
алгоритма действий. Несоблюдение этих правил, может привести к 
полному разрушению здания и даже к человеческим жертвам. Поэтому 
составление перечня и последовательности работ по подготовке к вос-
становлению аварийных зданий – является актуальной темой [1-3]. 
Особую актуальность подобные вопросы преобладают при вос-
становлении памятников архитектуры, т.к. они имеют большую исто-
рическую и культурную ценность.  
Поэтому был разработан алгоритм действий при подготовке к 
восстановлению аварийных зданий на примере Музея морского флота 
в г. Одессе [1-3]. 
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Ремонтно-восстановительные работы – сложный организационно-
технологический процесс, который требует серьезного подхода. С од-
ной стороны – значительных материальных и производственных ре-
сурсов, с другой – новых эффективных методов производства работ в 
стесненных условиях [1-3]. 
Для подготовки к восстановлению аварийных зданий составлена 
классификация работ, которые необходимо выполнить в определенной 
последовательности (рис. 1). 
Невыполнение или нарушения последовательности работы, пред-
ставленных в классификации, может привести к значительному удо-
рожанию, повлечь за собой новые аварийные ситуации, а иногда – 
людские жертвы. 
Перед началом ремонтных работ проводится обследование                           
здания. По его результатам делаются выводы о техническом состоя-         
нии основных элементов здания и рекомендации по их восстановле-
нию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 – Классификация работ по подготовке к восстановлению аварийных зданий 
 
На основании выводов и рекомендаций дается заключение о це-
лесообразности выполнения ремонтно-восстановительных работ, затем 
разрабатывается проект ремонтно-восстановительных работ и проект-
но-сметная документация. 
Обследование – представляет собой осмотр зданий и отдельных 
конструкций с применением методов и средств. На стадии предвари-
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тельного обследования определяют общее состояние строительных 
конструкций, микроклимата помещений, выявляют видимые дефекты, 
производят обмеры, зарисовки и фотографирование. Полученные ре-
зультаты подвергаются экспертным оценкам, а в некоторых случаях 
выполняются проверочные расчеты [4]. 
Заключение по результатам обследования – это экспертный тех-
нический вывод, на основе которого определяется состав намеченных 
ремонтных работ. Если возникает потребность в дополнительной ин-
формации, выполняется сбор исходных данных для составления тех-
нического задания на детальное инструментальное обследование. 
Техническое обследование зданий и сооружений проводится в 
связи с выявлением дефектов строительных конструкций. Основой к 
проведению технического обследования служит техническое задание, 
в котором указывается цель и задачи обследования, существующая 
нагрузка, предусмотренная полезная нагрузка и новые условия экс-
плуатации. Итогом проведения технического обследования является 
вывод о техническом состоянии объекта и рекомендации о дальней-
ших действиях.  
Выводы составляются на основе результатов детального обследо-
вания зданий и сооружений. Обследование это не только визуальный 
осмотр. При необходимости определяется прочность конструкций не-
разрушающими методами или путем отбора образцов, делаются шур-
фы для определения глубины заложения и ширины подошвы фунда-
ментов, проверяется работоспособность систем инженерного обеспе-
чения здания (водо-, газо -, тепло-, электроснабжение, водоотведение и 
др.) По результатам обследования составляется дефектная ведомость. 
В ней указываются все видимые дефекты конструктивных элементов 
здания, на основе которых разрабатывается проект ремонтно-
восстановительных работ. 
На основании дефектной ведомости разрабатываются методы 
производства основных работ и сметная документация. 
Подрядчик, до начала производства работ должен разработать 
технологические карты на наиболее сложные виды работ. 
Задача технологических карт – способствовать уменьшению тру-
доемкости, улучшению качества и снижению себестоимости работ. 
Карты разрабатываются с целью установления способов и методов 
выполнения отдельных видов работ, уточнения их последовательности 
и продолжительности, определения необходимых для их осуществле-
ния количества рабочих, материальных и технических ресурсов. На 
основе технологических карт составляются производственные кальку-
ляции, определяющие затраты труда и сумму заработной платы [5, 6]. 
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В качестве примера использования представленного алгоритма 
рассмотрено здание музея морского флота, построенное в 1841-                
1842 годах по проекту архитекторов Г.И. Торричелли, Е.Б. Вей. Оно 
является памятником градостроительства и архитектуры национально-
го значения, взятого под охрану государством решением Совета Ми-
нистров УССР № 442 от 06.09.1979 г. и решением ОИК № 573 от 
02.10.1979г. 
По имеющимся сведениям, в разное время в обследуемом здании 
размещались: Одесский губернский комитет РСДРП; с 1965 года – 
Музей морского флота СССР; с 1991 года – Музей морского флота. На 
западном фасаде здания имеются два памятных знака в честь кораблей 
и моряков торгового флота, которые отличились во время Октябрьской 
социалистической революции и гражданской войны (1917-1922 гг.), 
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).  
В результате пожара, здание пришло в аварийное состояние и 
требует ремонтно-восстановительных работ. Для определения их со-
става было проведено детальное обследование здания.   
При проведении обследования были установлены причины раз-
рушений и предложены способы ликвидации аварийного состояния. 
Здание представляет собой отдельные объекты, которые возводились в 
разное время. Разновысотность, а также неодинаковая глубина зало-
жения фундаментов создали условия развития неравномерных осадок. 
На рис. 2 представлен фрагмент фасада основного здания до проведе-
ния ремонтно-восстановительных работ. 
 
 
Рис. 2 – Фрагмент фасада здания со стороны двора 
 
Проведено обследование технического состояния основных эле-
ментов здания. На рис. 3 показаны фото фрагментов состояния конст-
рукций внутри здания. По результатам определен перечень работ по 
восстановлению архитектурного памятника.  
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На основе заключения по результатам обследования был разрабо-
тан проект производства ремонтно-восстановительных работ. В него 
вошли технологические карты на усиление части стены подвала; заме-
на сгоревшего чердачного перекрытия на монолитное по металличе-
ским балкам, устройство монолитного пояса в уровне чердачного пе-
рекрытия, отбивка штукатурки со стен и потолков; демонтаж внутрен-
них инженерных коммуникаций и оборудования; демонтаж части де-
ревянного перекрытия над подвалом, полов, оконных и дверных за-
полнений; установка оконных заполнений по фасадным стенам; уси-
ление отдельных участков стен по оси 7 в уровне 1-го этажа; устройст-
во несущих и ограждающих конструкций крыши; реставрация фаса-
дов, благоустройство прилегающей территории [3, 6]. 
 
   
 
а)  
 
 
б)  
 
Рис. 3 – Фото фрагментов состояния конструкций внутри здания: 
а) фрагменты фото 1-го этажа состояние до проведения ремонтно-восстановительных 
работ; б) состояние подвала. Трещины в стене над дверным проёмом по оси Г в осях 
2…3, коррозия металлических перемычек 
  Науково-технічний збірник №112
 
 
8 
На рис. 4 показан фрагмент начала проведения ремонтно-
восстановительных работ. 
 
 
 
Рис. 4 – Фрагмент начала проведения ремонтно-восстановительных работ 
 
Выводы: 
1. Разработанная классификация работ дает возможность опре-
делить последовательность подготовки к восстановлению аварийных 
зданий. 
2. Правильное выполнение подготовительных работ в соответст-
вии с разработанным алгоритмом позволяет оптимизировать состав и 
последовательность работ, провести их в сжатые сроки и с минималь-
ными затратами. 
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